

ПРИКАЗ

30.03.2023 г.

№ 101

Об утверждении медиаплана информационного  
сопровождения внедрения Целевой модели  
дополнительного образования детей  
в Ремонтненском районе

В целях информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Ремонтненском районе в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 08.12.2020 № 289 «О мероприятиях по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ростовской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Ремонтненском районе согласно приложению.
2. Координатору Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Ремонтненском районе (далее- МОЦ) Красноруцкой О.В. обеспечить выполнение медиаплана в соответствии с установленными сроками.

Заведующий отделом образования



 Пожидаев С.А.

## МЕДИАПЛАН

### информационного сопровождения внедрения Целевой модели Дополнительного образования детей в Ремонтненском районе

	Наименование мероприятия	исполнения	Ответственные
1.	Создание и распространение обучающих инструкций для всех участников системы дополнительного образования Ремонтненского района родителей, педагогов,	октябрь 2023	МОЦ
2.	Информирование всех участников образовательного процесса системы дополнительного образования детей о запуске регионального программного навигатора и его функциональных возможностях	июнь 2023	МОЦ
3.	Создание и информационное сопровождение официального сайта регионального МОЦ	май декабрь 2023	МОЦ
4.	Проведение просветительской кампании среди родительской общественности об особенностях внедрения системы персонифицированного финансирования в Ростовской области	май — октябрь 2023	МОЦ
5.	Создание разделов о внедрении Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования на официальном сайте МОЦ	май— октябрь 2023	МОЦ
6.	Создание и распространение буклетов (памяток, листовки и т.д.) и иных печатных материалов с брендом РМЦ по вопросам внедрения Целевой модели развития районной системы дополнительного образования	май — ноябрь 2023	МОЦ
7.	Проведение цикла мероприятий с организациями различной ведомственной принадлежности (в том числе частных), реализующих программы дополнительного образования детей, по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	апрель — декабрь 2023	МОЦ

8.	Организация консультационно разъяснительной работы с родительской общественностью (через обработку сообщений из электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и др.) по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	май — декабрь 2023	МОЦ
9.	Обеспечение функционирования официальных аккаунтов МОЦ в социальных сетях	июль — декабрь 2023	МОЦ
10.	Информирование участников образовательных организаций через интернет-ресурс об обновлениях в региональном общедоступном навигаторе дополнительного образования детей в Ростовской области	июль — декабрь 2023	МОЦ
11.	Размещение информации о реализации разноуровневых дополнительных образовательных программ для детей, в том числе программ в сетевой форме (официальный сайт, интернет-ресурсы и т.д.)	август — декабрь 2023	МОЦ
12.	Освещение работы «Горячей линии» МОЦ по вопросам внедрения региональной Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	август — декабрь 2023	МОЦ